

COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021 (CCRPL2021)

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 4 alin. (4) lit.b) și art.22 alin (2) din O.U.G. nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, completată, modificată și aprobată prin Legea nr.178/2020,

Întrucât

activitatea de pregătire și organizare a recensământului populației și locuințelor a fost afectată de situația creată de pandemia de SARS-CoV-2, inclusiv prin întârzierea, respectiv blocarea procesului de angajare a personalului suplimentar pentru realizarea activităților RPL2021 în cadrul Institutului Național de Statistică și direcțiilor teritoriale de statistică, urmare prevederilor Legii nr.55/2020;

CCRPL2021 a decis, prin Hotărârea nr. 1 din 4.11.2020, decalarea termenelor unor activități intermediare ale RPL2021, cu păstrarea termenelor inițiale pentru diseminarea rezultatelor (provizorii și definitive);

Programul de desfășurare al activităților Recensământului populației și locuințelor trebuie actualizat în concordanță cu termenele stabilite de CCRPL2021 prin Hotărârea nr. 1 din 4.11.2020 și Hotărârea nr.2/12.04.2021.

Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor din România în anul 2021 (CCRPL2021), hotărăște:

Se aprobă Programul de desfășurare al activităților Recensământului populației și locuințelor – revizuit, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Lucian Nicolae BODE
Președinte CCRPL2021



Hotărârea nr. 4 din 21 iulie 2021

EMITENT: Comisia Centrală pentru Recensământul General Populației și Locuințelor din România în anul 2021 (CCRPL2021)

PUBLICAT în: site-ul - www.recensamantromania.ro

**Programul de desfășurare al activităților Recensământului populației și locuințelor -
revizuit conform Hotărârii CCRPL2021 nr.1/2020 și Hotărârii CCRPL2021 nr.2/2021**

Activitate / Subactivitate		Termen finalizare/ Perioadă de desfășurare (urmare OUG nr.39/2021)
A. STUDIU PRELIMINAR		
1.	Evaluarea rundei 2011	31.12.2016
2.	Studierea experienței altor state	31.12.2016
3.	Documentare privind alte tipuri de recensăminte	31.12.2016
4.	Stabilirea programului de observare al RPL2021	31.12.2018
5.	Studierea și analiza surselor administrative existente	31.12.2020
B. PREGĂTIRE		
1.	Realizarea proiectelor de instrumentar RPL2021	
1.1.	Elaborarea proiectelor de manuale, ghiduri, nomenclatoare și clasificări utilizate la RPL2021	29.10.2021
1.2.	Elaborarea chestionarelor online de recenzie	29.10.2021
1.3.	Elaborare condiții de control logic pentru controlul datelor încărcate în formularele de recensământ	30.11.2021
	Elaborarea de chestionare martor pentru fiecare recenzor din unitățile administrative-teritoriale unde ponderea populației aparținând unei minorități naționale depășește pragul de 20% prevăzut de legislația în vigoare	31.01.2022
	Traducerea nomenclatoarelor	31.01.2022
	Traducerea chestionarelor - forma intermediară	30.09.2021
	Traducerea chestionarelor - forma finală	31.01.2022
	Elaborarea și publicarea Metodologiei privind metoda imputării prin metode statistice	30.07.2021
2.	Elaborarea legislației (primare și secundare)	
2.1.	Elaborarea proiectelor de acte normative (legislație primară) privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor în România	31.12.2019
2.2.	Depunerea proiectelor altor acte normative (legislație secundară) pentru desfășurarea recensământului populației și locuințelor la Guvern	30.06.2021
	Elaborarea și inițierea HG privind specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative	30.07.2021
	Elaborarea și inițierea HG privind stabilirea formei și conținutului instrumentarului recensământului, a clasificărilor și nomenclatoarelor utile recensământului	31.08.2021
3.	Elaborarea proiectului de buget general	
3.1.	Definitivarea proiectului de buget	etapizat, în funcție de actul normativ (OUG, HG), 01.11.2020

Activitate / Subactivitate		Termen finalizare/ Perioadă de desfășurare (urmare OUG nr.39/2021)
3.2.	Consultarea instituțiilor (Guvern și ministere, asociații etc.) privind desfășurarea recensământului în anul 2021	30.04.2020
4.	Elaborarea Strategiei Generale de Organizare și Desfășurare a RPL2021 și a Strategiei de Comunicare	17.07.2019
	Completarea Strategiei de promovare și comunicare a recensământului cu informații privind promovarea și comunicarea în limbile minorităților naționale propuse de DRI în urma consultării Consiliului Minorităților Naționale	30.09.2021
5.	UCIR / UJIR	
5.1.	Constituirea și organizarea Unității de Coordonare și Implementare a RPL2021	15.05.2020
5.2.	Constituirea UJIR-urilor	15.06.2020
6.	Aprobarea legislației specifice	
6.1.	Aprobarea bugetului general al RPL2021 de către Guvern	11.12.2020
6.2.	Aprobarea altor acte normative de legislație secundară de către Guvern	30.11.2021
7.	Comisia centrală pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021, denumită în continuare CCRPL2021	
7.1.	Constituirea CCRPL2021	19.03.2020
7.2.	Constituirea comisiilor de recensământ la nivel teritorial	30.06.2020
7.3.	Încetarea activității CCRPL2021	31.12.2022
8.	Consiliul de comunicare și transparență pentru runda 2021 denumit în continuare Consiliul	
8.1.	Constituirea Consiliului de comunicare și transparență pentru runda 2021	31.08.2021
8.2.	Încetarea activității Consiliului	31.03.2023
9.	Dezvoltarea aplicațiilor IT necesare efectuării RPL2021	
9.1.	Dezvoltare aplicații GIS pentru colectarea datelor geo-referențiate	30.09.2020
9.2.	Elaborare algoritm și dezvoltare aplicație IT pentru efectuarea sectorizării teritoriului țării	31.12.2021
9.3.	Dezvoltare aplicații IT auxiliare celor de colectare date	28.02.2022
9.4.	Elaborare soluții informatice de control și validare a datelor de recensământ	30.11.2021
9.5.	Dezvoltare aplicații IT pentru imputare date statistice	31.10.2023
9.6.	Dezvoltarea aplicațiilor IT pentru prelucrarea datelor și editarea rezultatelor	31.10.2023
10.	Realizarea sistemului informatic pentru RPL2021	31.01.2022
	Accesul populației la platforma digitală care asigură auto-recenzarea, interviul față-în-față cu recenzorul va fi asigurat și într-o limbă de circulație internațională, respectiv în limbile minorităților naționale la propunerea DRI în urma consultării Consiliului Minorităților Naționale	01.02.2022
	Testarea chestionarelor traduse	28.02.2022

Activitate / Subactivitate		Termen finalizare/ Perioadă de desfășurare (urmare OUG nr.39/2021)
11.	Angajarea de personal suplimentar pe perioadă determinată la INS	etapizat, 02-08.2021
12.	Desfășurarea recensământului de probă	
12.1.	Elaborarea ghidului de desfășurare a recensământului de probă	01.03.2021
12.2.	Desemnarea sectoarelor de recensământ în care se desfășoară	22.01.2021
12.3.	Instruirea formatorilor recenzorilor	03.03.2021
12.4.	Selecția și instruirea personalului în județe	11.03.2021
12.5.	Desfășurarea recensământului de probă	31.03.2021
12.6.	Analiza rezultatelor și concluziilor recensământului de probă	31.05.2021
13.	Pregătirea și desfășurarea campaniei de promovare	
13.1.	Elaborarea Caiete de sarcini pentru achiziții servicii pentru promovare recensământ	31.01.2021
13.2.	Desfășurare achiziții publice	31.12.2021
13.3.	Actualizarea și modernizarea siteului www.recensamantromania.ro	31.10.2021
14.	Definitivarea documentației pentru RPL2021	01.02.2022
15.	Angajarea de personal suplimentar pe perioadă determinată la UJIR-uri	02.10.2021
16.	Pregătirea formelor de diseminare a rezultatelor RPL2021	
16.1.	Proiectarea machetelor de tabele pentru prezentarea rezultatelor provizorii ale RPL 2021	30.10.2021
16.2.	Proiectarea machetelor de tabele pentru popularea hipercuburilor	30.06.2022
16.3.	Proiectarea machetelor de tabele pentru prezentarea rezultatelor definitive ale RPL 2021	30.06.2023
16.4.	Elaborarea soluției informatice de agregare a datelor provizorii	30.11.2022
16.5.	Elaborarea soluției informatice de agregare a rezultatelor definitive	30.11.2023
16.6.	Elaborarea soluției informatice de agregare a rezultatelor în formatul hipercuburilor solicitate de Regulamentul 2017/712	30.11.2023
17.	Realizarea sectorizării teritoriului	
17.1.	Finalizare actualizare la UJIR-uri a listei de clădiri și locuințe (la nivelul sectoarelor de recensământ) în vederea realizării noii sectorizări pentru RPL2021	30.07.2021
	Elaborare și adoptare metodologia de realizare a sectorizării teritoriului	31.12.2021
17.2.	Realizarea sectorizării (de către UCIR) și validarea acesteia în teren (de către UJIR-uri)	31.12.2021
C.	REALIZARE	
1.	Organizarea recenzării la nivel central	
1.1.	Colectarea indirectă a variabilelor identificate în surse	13.03.2022

Activitate / Subactivitate		Termen finalizare/ Perioadă de desfășurare (urmare OUG nr.39/2021)
	administrative	
1.2.	Desfășurarea instruirilor formatorilor la nivel central	01.10-30.11.2021
2.	Organizarea recensării în teren	
2.1.	Organizarea activității la nivelul UJIR-urilor	13.03.2022
2.2.	Selecția personalului de recensământ și desfășurarea instruirilor la nivel local (inclusiv pentru autorecenzarea asistată)	02.01-31.03.2022
2.3.	Predarea materialelor către recenzori (inclusiv tabletele)	09.05.2022
2.4.	Vizita preliminară (identificarea sectorului de recensământ)	15.05.2022
3.	MOMENTUL CRITIC AL RECENSĂMÂNTULUI	01.12.2021
4.	Desfășurarea Campaniei de promovare a recensământului	17.07.2022
5.	Desfășurarea recensării (online și în teren)	
5.1.	Autorecenzarea online a persoanelor (CAWI), inclusiv autorecenzarea asistată	15.05.2022
5.2.	Recenzarea persoanelor în teren, prin interviu față-în-față, de către recenzori (CAPI)	17.07.2022
5.3.	Organizarea și desfășurarea cercetării statistice postrecensământ	30.09.2022
5.4.	Colectarea, verificarea și returnarea către I.N.S. a tuturor instrumentelor și a materialelor auxiliare utilizate	31.08.2022
6.	Asigurarea completitudinii înregistrărilor individuale	31.12.2022
7.	Controlul, validarea și procesarea datelor colectate	31.12.2023
8.	Prelucrarea și validarea datelor	
8.1.	Reconcilierea cu date din alte surse	31.12.2023
8.2.	Aplicarea metodelor de imputare statistică și a celor de asigurare a confidențialității datelor statistice conform metodei SDC	31.12.2023
8.3.	Prelucrarea indicatorilor publicați ca rezultate provizorii	31.12.2022
8.4.	Prelucrarea indicatorilor publicați ca rezultate definitive	31.12.2023
9.	Publicarea rezultatelor	
9.1.	Transmiterea la Eurostat a indicatorilor georeferențiați (date provizorii)	31.12.2022
9.2.	Publicarea rezultatelor provizorii	31.12.2022
9.3.	Publicarea rezultatelor definitive	31.12.2023
9.4.	Publicarea unui volum sintetic de rezultate definitive	31.12.2023
9.5.	Elaborarea hipercuburilor și încărcarea datelor în aplicația Eurostat	31.12.2023
10.	Evaluarea calității rezultatelor RPL2021	
10.1.	Calculul indicatorilor specifici pentru evaluarea calității datelor statistice	31.12.2023
10.2.	Elaborarea Raportului de calitate și transmiterea lui la Eurostat	31.12.2023