



MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU RELAȚIA CU COMUNITĂȚILE LOCALE
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

MINUTA

ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și al Locuințelor
din data 14.12.2011, ora 12³⁰,
la sediul Ministerului Administrației și Internelor

I. Scopul întâlnirii:

Analiză privind stadiul activităților de desfășurare a Recensământului Populației și al Locuințelor din România în anul 2011.

II. Ședința CCRPL a fost condusă de:

- dl. Gheorghe EMACU, Secretar de Stat, Vicepreședinte al CCRPL;

III. Participanți :

- membrii Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și al Locuințelor;
- reprezentanții Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- reprezentanții Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

Lista completă a participanților este prezentată în Anexă.

IV. Temele dezbaterii:

1. *Stadiul actual privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și al Locuințelor.*

Prezentarea situației privind preluarea mapelor de recensământ în vederea urgentării finalizării activităților de analiză a datelor și a prezentării rezultatelor recensământului.

2. *Aprobarea Programului activităților Recensământului Populației și al Locuințelor (modificat și actualizat).*

V. Concluzii și măsuri, validate de C.C.R.P.L. :

- **La punctul 1** de pe Ordinea de zi a fost prezentat stadiul actual al activităților RPL, astfel:
 - în majoritatea județelor s-a finalizat activitatea de colectare a instrumentarului RPL 2011:
 - din totalul de 105509 mape de recensământ:
 - 103928 au fost colectate și verificate (98,5%)
 - 1581 mape sunt în curs de verificare și corectare.

- în cadrul Secretariatelor Tehnice Județene RPL are loc în prezent activitatea de introducere a datelor din centralizatoare în vederea obținerii datelor provizorii:
 - până în data de 11.12.2011 au fost introduse 85% din CPL (centralizatoare la nivel de UAT) și 70% din CP,CL,CM,CELR (centralizatoare la nivel de sector de recensământ).

Termen: 12 ianuarie 2012.

- **La punctul 2** de pe Ordinea de zi, **CCRPL a aprobat modificarea și actualizarea** Programului activităților Recensământului Populației și al Locuințelor, stabilindu-se ca diseminarea rezultatelor RPL să se realizeze în 3 etape:

- **etapa I.** Diseminarea **rezultatelor provizorii** pe baza datelor agregate din centralizatoare, prin:
 - comunicat de presă CCRPL;
 - comunicate de presă ale CJRPL – după Comunicatul CCRPL;
 - publicare pe site www.recensamantromania.ro.

Termen: 6 februarie 2012

- **etapa II.** Diseminarea **rezultatelor preliminare** pe baza datelor agregate din centralizatoare, prin:
 - comunicat de presă al CCRPL;
 - comunicate de presă ale CJRPL – după Comunicatul CCRPL;
 - publicare pe site www.recensamantromania.ro.

Termen: 23 mai 2012

- **etapa III.** Diseminarea **rezultatelor finale** pe baza datelor agregate din formulare.
 - publicare în baza de date TEMPO (www.insse.ro)

**Termen: începând din
trimestrul I 2013**

- **Introducerea datelor** din instrumentarul de recensământ.

Termen: 31 august 2012

(ST CCRPL propune prelungirea datei cu 2 luni, respectiv până la 31.10.2012, în cazul în care se identifică surse pentru finanțare)

- CCRPL, prin Secretariatul Tehnic-INS, va elabora și difuza un **comunicat de presă**, care va fi postat pe site-ul MAI, respectiv site-ul INS pentru recensământ (www.recensamantromania.ro), care să informeze publicul larg asupra tematicilor abordate în cadrul ședinței CC RPL de azi, 14 decembrie a.c. și asupra calendarului de termene pentru diseminarea rezultatelor provizorii, preliminare și finale ale RPL2011.